附件1
柳州市水利局截至2023年末发行的新增政府一般债券情况表

	部门名称
	债券信息
	债券项目情况
	备注

	
	债券名称
	债券编码
	债券类型
	债券规模（万元）
	发行时间（年/月/日）
	债券利率（%）
	债券期限（年）
	项目名称
	项目所在地区
	项目总投资
	项目已实现投资
	建设进度及运营情况
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其中：债券资金安排
	
	其中：债券资金安排
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	柳州市水利局
	2022年广西壮族自治区政府一般债券（一期）
	2205278
	一般债券
	7000 
	2022/2/22
	2.95
	10年
	广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽
	三江县　
	1613992.35万元　
	7000万
	56633.75万元　
	500万元
	截至2023年底，洋溪水利枢纽工程前期工作涉及的26个专题报告已全部完成编制，18个已获批复。其中可研审批所需的8个前置专题全部完成，满足可研上报条件。
	　

	柳州市水利局
	2022年广西壮族自治区政府一般债券（一期）
	2205278
	一般债券
	40 
	2022/2/22
	2.95
	10年
	柳州市山洪灾害防治项目(山洪灾害防治和山洪灾害非工程措施设施维修养护）
	柳州市
	　179.2万元
	40万元
	　69.24万元
	0万元
	　截至2023年底，山洪灾害防治项目已完工，山洪灾害非工程措施设施维修养护项目已完工。
	　

	柳州市水利局
	2022年广西壮族自治区政府一般债券（四期）
	2205764
	一般债券
	3000 
	2022/5/18
	2.97
	10年
	广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽
	三江县　
	　1613992.35万元　
	3000万　
	56633.75万元　
	0万元
	截至2023年底，洋溪水利枢纽工程前期工作涉及的26个专题报告已全部完成编制，18个已获批复。其中可研审批所需的8个前置专题全部完成，满足可研上报条件。
	

	柳州市水利局
	2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期）
	2271158
	一般债券
	1296 
	2022/6/16
	2.92
	10年
	柳州市本级水利项目(柳州市防洪工程河西堤竹鹅溪泵站扩容改造工程)
	柳州市
	6257.33万元
	1296万元
	1419.85万元
	926.58万元
	截至2023年底，已完成9 台立式轴流泵改造为立式潜水贯流泵，试运行调试水泵正常，项目工程已基本完工。
	

	柳州市水利局
	2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期）
	2305144
	一般债券
	21055
	2023/2/16
	3.04
	10年
	柳州市本级水利建设项目（广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽）
	三江县
	1613992.35万元　
	20000万
	56633.75万元　
	0万元
	截至2023年底，洋溪水利枢纽工程前期工作涉及的26个专题报告已全部完成编制，18个已获批复。其中可研审批所需的8个前置专题全部完成，满足可研上报条件。
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	柳州市本级水利建设项目（柳州市防洪工程河西堤竹鹅溪泵站扩容改造工程）
	柳州市
	6257.33万元
	581万元
	1419.85万元
	0万元
	[bookmark: _GoBack]截至2023年底，已完成9 台立式轴流泵改造为立式潜水贯流泵，试运行调试水泵正常，项目工程已基本完工。
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	柳州市本级水利建设项目（龙怀灌区续建配套与现代化改造项目）
	柳州市
	4074万元
	474万元
	467.72万元
	194.89万元
	截至2023年底，龙怀灌区Ⅰ、Ⅱ标已基本完成渠道工程4km改造建设，水源工程1、2号塘堰基本完成，总干渠管理房装修，土方合计1200m³，砼合计450m³，工程完成投资848万元。
	



注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。
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